

五木地域森林整備実施計画・実績

(年度計画変更分)

【資料1-1】

熊本南部森林管理署

変更記載分

(面積:ha 材積:㎥)

事業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	18	4	20	15.31	0	0	25.91		0	32		0	4		0	95	4	4
利用材積	5,878	1,779	30	7,936	0	0	13,052		0	19,564		0	1,858		0	48,288	1,779	4
(うち協調出荷)		1,354	0	0	0	0			0			0			0	0	1,354	0
間伐面積(搬出)	120	28	23	26.56	26.56	100	107.71		0	297		0	187		0	738	54	7
利用材積	4,696	2,736	58	3,139	3,139	100	13,559		0	10,950		0	7,465		0	39,809	5,875	15
(うち協調出荷)		1,340	0	0	2,222	0	6,300		0			0			0	6,300	3,562	57
間伐面積(切捨)	2	4	207	1.15	1.15	100	4.77		0	27		0	10		0	45	5	12
林道	400	0	0	0	0	0	0		0	400		0	400		0	1,200	0	0
森林作業道	16,600	0	0	4,190	4,190	100	10,220		0	39,500		0	22,900		0	93,410	4,190	4

(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター 熊本水源林整備事務所

事業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	28	4	14	48.00	25.00	52	40.00		0	49		0	17		0	182	29	16
利用材積	14,549	2,191	15	26,670	14,548	55	22,110		0	26,580		0	9,350		0	99,259	16,739	17
(うち協調出荷)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
間伐面積(搬出)	24	16	67	18.00	8.00	44	12.00		0	16		0	31		0	101	24	24
利用材積	1,220	1,574	129	500	724	145	1,120		0	800		0	1,550		0	5,190	2,298	44
(うち協調出荷)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
間伐面積(切捨)	12	7	58	8.00	1.00	13	2.00		0			0			0	22	8	36
林道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	3,700	1,800	49	2,500	3,140	126	4,300		0	2,600		0	3,100		0	16,200	4,940	30

住友林業(株)日向森林事業所

事業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
利用材積		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(搬出)	16	0	0	16.00	0	0	12.00		0	5		0	8		0	57	0	0
利用材積	470	0	0	470	0	0	360		0	130		0	220		0	1,650	0	0
(うち協調出荷)	50	0	0	50	0	0	30		0	0		0	15		0	145	0	0
間伐面積(切捨)		0	0		0	0			0	2		0			0	2	0	0
林道		0	0		0	0			0	650		0			0	650	0	0
森林作業道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0

九州横井林業(株)

事業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	6	0	0	3.00	2.00	67	5.00		0	6		0			0	20	2	10
利用材積	2,100	0	0	1,020	650	64	1,700		0	2,100		0			0	6,920	650	9
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(搬出)	5	0	0	2.40	2.00	83	5.00		0			0			0	12	2	16
利用材積	220	0	0	140	160	114	300		0			0			0	660	160	24
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(切捨)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
林道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	350	0	0	300	300	100			0			0			0	650	300	46

王子木材緑化(株)日向営業所

事業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	5	0	0	0.00	0	0	4.00		0	4		0	4		0	17	0	0
利用材積	3,500	0	0	0	0	0	2,600		0	2,600		0	2,700		0	11,400	0	0
(うち協調出荷)	300	0	0	0	0	0	200		0	200		0	200		0	900	0	0
間伐面積(搬出)	5	0	0	0.00	0	0	2.00		0	3		0	3		0	13	0	0
利用材積	300	0	0	0	0	0	150		0	150		0	150		0	750	0	0
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(切捨)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
林道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
森林作業道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0

日本製紙(株)・日本製紙木材(株)八代営業所

作業道

事業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積		10	0	8.70	8.70	100	0.00		0	8		0	8		0	25	19	77
利用材積		2,199	0	1,500	1,125	75	0		0	2,500		0	2,200		0	6,200	3,324	54
(うち協調出荷)		118	0	200	0	0	0		0	400		0	400		0	1,000	118	12
間伐面積(搬出)		0	0	5.71	3.67	64	5.00		0			0			0	11	4	34
利用材積		0	0	290	292	101	350		0			0			0	640	292	46
(うち協調出荷)		0	0		0	0	0		0			0			0	0	0	0
間伐面積(切捨)	5	0	0	1.00	12.66	1266	3.15		0	7		0	10		0	26	13	48
林道		0	0	500	500	100	400		0	300		0	300		0	1,500	500	33
森林作業道		0	0		860	0	1,000		0			0			0	1,000	860	86

五木村

事 業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合 計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
利用材積		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(搬出)	40	31	78	40.00	23.00	58	40.00		0	40		0	40		0	200	54	27
利用材積	4,000	3,699	92	4,000	2,800	70	4,000		0	4,000		0	4,000		0	20,000	6,499	32
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(切捨)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
林道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	2,000	0	0		0	0			0	2,000		0			0	4,000	0	0

五木村森林組合

事 業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合 計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	26	25	96	33.00	8.00	24	11.00		0	23		0	36		0	129	33	26
利用材積	10,400	7,114	68	13,200	3,600	27	4,400		0	9,200		0	14,400		0	51,600	10,714	21
(うち協調出荷)	100	0	0	100	0	0	100		0	100		0	100		0	500	0	0
間伐面積(搬出)	23	34	148	35.00	14.00	40	40		0	40		0	40		0	178	48	27
利用材積	1,380	4,426	321	2,100	840	40	2,400		0	2,400		0	2,400		0	10,680	5,266	49
(うち協調出荷)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
間伐面積(切捨)	2	0	0	2.00	0	0	2.00		0	2		0	2		0	10	0	0
林道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	3,000	0	0	450	450	100	3,000		0	3,000		0	3,000		0	12,450	450	4

木城林産株式会社

事 業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合 計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	29	11	38	12.00	10.00	83	12.00		0	12.00		0	12.00		0	77	21	27
利用材積	12,905	5,460	42	5,000	6,017	120	5,500		0	5,500		0	5,500		0	34,405	11,477	33
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(搬出)		0	0	5.00	0	0			0			0			0	5	0	0
利用材積		0	0	500	0	0			0			0			0	500	0	0
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(切捨)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
林道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	500	0	0	500	0	0	500		0	500		0	500		0	2,500	0	0

中国木材株式会社

事 業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合 計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
利用材積		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(搬出)		0	0	0.00	0	0	0.00		0	21.00		0	7.00		0	28	0	0
利用材積		0	0	0	0	0	0		0	1,050		0	850		0	1,900	0	0
(うち協調出荷)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
間伐面積(切捨)		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
林道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0
森林作業道		0	0		0	0			0			0			0	0	0	0

民有林計

事 業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合 計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	94	50	54	104.70	53.70	51	72.00	0	0	102	0	0	77	0	0	450	104	23
利用材積	43,454	16,964	39	47,390	25,940	55	36,310	0	0	48,480	0	0	34,150	0	0	209,784	42,904	20
(うち協調出荷)	400	118	30	300	0	0	300	0	0	700	0	0	700	0	0	2,400	118	5
間伐面積(搬出)	113	81	72	122.11	50.67	41	116.00	0	0	125	0	0	129	0	0	605	132	22
利用材積	7,590	9,699	128	8,000	4,816	60	8,680	0	0	8,530	0	0	9,170	0	0	41,970	14,515	35
(うち協調出荷)	50	0	0	50	0	0	30	0	0	0	0	0	15	0	0	145	0	0
間伐面積(切捨)	19	7	37	11.00	13.66	124	7.15	0	0	11	0	0	12	0	0	60	21	34
林道	0	0	0	500	500	100	400	0	0	950	0	0	300	0	0	2,150	500	23
森林作業道	9,550	1,800	19	3,750	4,750	127	8,800	0	0	8,100	0	0	6,600	0	0	36,800	6,550	18

合計

事 業	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			合 計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	112	54	48	120.01	53.70	45	97.91	0	0	134	0	0	81	0	0	545	108	20
利用材積	49,332	18,743	38	55,326	25,940	47	49,362	0	0	68,044	0	0	36,008	0	0	258,072	44,683	17
(うち協調出荷)	400	1,472	368	300	0	0	300	0	0	700	0	0	700	0	0	2,400	1,472	61
間伐面積(搬出)	233	109	47	148.67	77.23	52	223.71	0	0	422	0	0	316	0	0	1,343	186	14
利用材積	12,286	12,435	101	11,139	7,955	71	22,239	0	0	19,480	0	0	16,635	0	0	81,779	20,390	25
(うち協調出荷)	50	1,340	2680	50	2,222	4445	6,330	0	0	0	0	0	15	0	0	6,445	3,562	55
間伐面積(切捨)	21	11	53	12.15	14.81	122	11.92	0	0	38	0	0	22	0	0	105	26	25
林道	400	0	0	500	500	100	400	0	0	1,350	0	0	700	0	0	3,350	500	15
森林作業道	26,150	1,800	7	7,940	8,940	113	19,020	0	0	47,600	0	0	29,500	0	0	130,210	10,740	8