

朝倉地区民有林直轄治山事業 工事進捗状況

■流域別集計表

令和6年5月31日 現在																
工種	桂川		妙見川		奈良ヶ谷川		北川		寒水川		白木谷川		赤谷川		計	
		災関		災関		災関		災関		災関		災関		災関		災関
溪間工(基)			7	9	11	7	14	1	11		1		16	11	60	28
山腹工(箇所)			4		8		15	2	6	1	3	1	20	6	56	10
地すべり工(箇所)	1														1	
航空実播工(箇所)			2		1								2		5	
施工箇所	1		8	5	18	4	19	2	10	1	2	1	27	8	85	21

※奇数月末に更新

※災害関連緊急事業（H29）は外書き

※箇所数等は契約済みを計上

※施工条件等により箇所数の変動もあり得る