

令和6年度 安芸森林管理署 造林事業発注見通し

安芸森林管理署長 石原 敬史

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.4.1	新規	1	造林・保安林総合改良整備事業	高知県安芸郡奈半利町 須川山国有林1019林班と1小班 外8	約8ヶ月	下刈作業外2	下刈12.71ha、除伐15.92、本数調整伐12.90ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R6.4.1	新規	2	造林・保安林総合改良整備事業	高知県安芸郡東洋町 別役北山国有林1166林班ろ1小班 外	約8ヶ月	下刈作業外1	下刈23.28ha、本数調整伐14.33ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R6.4.1	新規	3	生産・造林一括事業	高知県安芸郡北川村 後口山国有林1004林班い1小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】・保護伐・植栽外	保護伐(1,400m <sup>3</sup> )、間伐(1,800m <sup>3</sup> )、集造材作業運搬、植栽	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R6.4.1	新規	4	生産・造林一括事業	高知県安芸郡北川村 揚ヶ谷山国有林1010林班い1小班	約11ヶ月	保護伐・植栽外	保護伐(2,700m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬並びに植栽6.14ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R6.7.1	変更	5	造林事業	高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林3林班に31小班	約8ヶ月	地拵作業外4	地拵3.80ha、植付3.80ha、シカ防護柵設置、単木保護具設置、歩道新設	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
R6.7.1	変更	6	造林事業	高知県安芸郡北川村 後口山国有林1005林班ほ1小班	約8ヶ月	地拵作業外4	地拵9.27ha、植付9.27ha、シカ防護柵設置、単木保護具設置、歩道新設	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
R6.9.5	中止	7	造林事業	高知県安芸郡馬路村馬路 南栃谷山国有林2242林班は1小班外2	約6ヶ月	除伐作業外1	除伐 8.81ha、単木保護具撤去 8.13ha	一般競争入札	第3四半期 (中止)	

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。