

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.4.1	新規	1	造林事業	高知県宿毛市 奥下藤山国有林1051林班は1小班外4	約5ヶ月	下刈作業外1	下刈24.57ha、防護柵点検・簡易補修7.60km	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
R7.4.1	新規	2	造林事業	高知県幡多郡三原村 倉谷山国有林1210林班い1小班外8	約9ヶ月	地拵作業外6	地拵8.40ha、植付8.40ha、シカ防護柵設置、単木保護具設置、歩道整備0.80km、下刈36.88ha、防護柵点検・簡易補修10.35km	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R7.4.1	新規	3	造林事業	高知県幡多郡黒潮町 足川山国有林95林班い2小班外5	約8ヶ月	地拵作業外6	地拵5.13ha、植付5.13ha、補植0.34ha、シカ防護柵設置、単木保護具設置、下刈24.21ha、防護柵点検・簡易補修8.60km	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R7.4.1	新規	4	造林事業	高知県四万十市 黒尋山国有林16林班い13小班外8	約6ヶ月	下刈作業外2	下刈34.72ha、除伐14.57ha、防護柵点検・簡易補修10.20km	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合
R7.4.1	新規	5	造林事業	高知県土佐清水市 上中山国有林1220林班ろ2小班外10	約9ヶ月	改植作業外3	改植10.47ha、単木保護具設置、下刈51.52ha、防護柵点検・簡易補修17.55km	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R7.7.1	変更	6	造林事業	高知県高岡郡四万十町 松葉川山国有林3005林班い1小班外15	約7ヶ月	下刈作業外3	下刈38.04ha、除伐17.75ha、除伐Ⅱ類8.67ha、防護柵点検・簡易補修11.50km	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合
R7.4.1	新規	7	造林事業	高知県高岡郡梶原町 辻尾西山国有林4193林班ろ1小班外1	約7ヶ月	地拵作業外3	地拵7.94ha、植付7.94ha、単木保護具設置、歩道整備1.50km	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合
R7.10.1	変更	8	造林事業	高知県須崎市 朴ノ川山国有林3205林班い1小班	約5ヶ月	地拵作業外3	地拵4.60ha、植付4.08ha、シカ防護柵設置、歩道整備1.23km	一般競争入札	第3四半期	総合
R7.4.1	新規	9	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野東浜林・西浜林国有林104林班い1小班	約2ヶ月	地上散布作業	地上散布14.12ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R7.4.1	新規	10	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野東浜林・西浜林国有林104林班い1小班	約2ヶ月	樹幹注入作業	樹幹注入3.32ha	一般競争入札	第3四半期	
R7.10.1	変更	11	保安林総合改良整備事業	高知県幡多郡黒潮町 入野東浜林・西浜林国有林104林班い1小班	約4ヶ月	刈払い作業外	刈払い9.53ha外	一般競争入札	第3四半期	
R7.10.1	変更	12	造林事業	高知県四万十市 サデウネ国有林85林班い1小班	約4ヶ月	地拵作業外1	地拵5.30ha、植付5.30ha	一般競争入札	第3四半期	
R7.4.1	新規	13	造林事業	高知県四万十市 袖ノ山国有林42林班に1小班外11	約6ヶ月	下刈作業外2	下刈64.04ha、防護柵点検・簡易補修21.05km	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	

(注)本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。