

令和6年3月1日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和5年10月2日	訂正	1	三嶺(33)復旧治山工事(国債)	徳島県三好市(東祖谷)	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	生コンクリート 約200㎡
令和5年4月3日	新規	2	名頃谷山(47)復旧治山工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約7ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	植生ネット 約1100㎡
令和5年7月3日	中止	3	塔の丸(50)復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	ロックホルト(L=5.0) 約300本
令和5年4月3日	新規	4	祖谷川地区西山(下)地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約220㎡
令和5年4月3日	新規	5	祖谷川地区小川地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	アンカー一体 10本(約300m)
令和5年7月3日	訂正	6	祖谷川地区西山(上)資材運搬路補修工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	幅員3.6m 延長450m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	鋼製自在枠 約26t
令和6年1月4日	訂正	7	祖谷川地区櫻尾(中)地すべり防止工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	排水トンネル洗浄工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR6年4月を予定)	なし
令和6年1月4日	追加	8	坂瀬山(71)復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR6年4月を予定)	生コンクリート 約380㎡

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和6年3月1日	中止	1	笹谷林道20支線改良工事	徳島県三好市(東祖谷)	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長330m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR6年4月を予定)	生コンクリート 約210㎡

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。