

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 1 月 27 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
歯朶尾林道災害復旧工事（明許）		高知県高岡郡津野町大古味山国有林3259林班		林道工事	林道延長28.0m、林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,674,000円	14,576,000円	平成28年6月30日	高知県高知市桜馬場8-20 (株) 晃立			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,000,000円	平成28年7月	平成29年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 28年 8月 5日
- ・変更後の契約金額（税抜き）16,000,000円
- ・変更の理由 ・契約約款改正に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 28年12月 8日
- ・変更後の契約金額（税抜き）14,700,000円
- ・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
- ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
- ・擁壁袖部が路面流水等により洗掘される恐れがあるため、横断溝を施工した（新規工種）
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 1月

○成績評定の結果

評定点 72点