

(一般競争入札)

平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 2 月 9 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------------|------|----------------|--------|
| 二の谷林道災害復旧工事(明許) | | 高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林2108林班 | | 林道工事 | 延長59.0m 幅員4.0m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 26,102,000円 | 22,897,300円 | 平成28年6月7日 | 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2 魚梁瀬産業(有) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 25,500,000円 | 平成28年6月 | 平成29年1月 | | | | |

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 28年12月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,800,000円
- ・変更の理由
 - ・現地地形、地質に即して床掘を実行した結果、各土質数量に増減が生じた。
 - ・上記理由に伴い一部GW-L-L-RがGW-L-L-Sとなったことから各工種数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 1月

成績評定の結果

評定点 74点