

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 2 月 14 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
葛掛林道災害復旧工事 (明許)		高知県幡多郡三原村		林道工事	林道延長67.0m 林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
25,563,000円	22,431,750円	平成28年6月15日	高知県幡多郡三原村来栖野387 沢良木建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,400,000円	平成28年6月	平成29年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 1月20日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,400,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工する為数量が増減した。(変更後の林道延長68.1m)
 - ・村の非常時排水管が埋設しており、施工に伴い支障になることから取り外し、施工後修復した。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 1月

○成績評定の結果

評定点 71点