

(一般競争入札)

平成 28 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 2 月 13 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
休場谷林道災害復旧外 1 工事(明許)		高知県吾川郡いの町休場ヶ谷山国有林256林班外		林道工事	林道延長 75.7m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
33,360,000円	29,302,150円	平成28年6月8日	高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5 (有)手箱建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,400,000円	平成28年6月	平成29年2月				

変更契約を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 1月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 31,600,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
構造物の床掘岩質の状況及び型枠等材料の精算により単価変更を行った。
土工においては当初より運搬距離の短い箇所では仮置きできたため単価変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 2月

成績評定の結果

評定点 76点