

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 2 月 17 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西谷林道改良工事（明許）		高知県四万十市西土佐奥屋内黒尊山国有林20林班外		林道工事	林道延長56.5m、林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,269,000円	19,524,300円	平成28年6月14日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有) 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,000,000円	平成28年6月	平成29年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 28年 8月 5日
- ・変更の理由 ○契約約款改正に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 1月
- ・変更後の契約金額（税抜き）22,000,000円

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 1月19日
- ・変更の理由 ○床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
- 現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
- ブロック積について床掘の結果、岩盤が出現しなかったため、基礎工を施工することとした
- 現道について台風接近に伴う暴風雨により落石・倒木等が発生し、車両の通行が出来なくなったため補修することとした
- 暗きょ呑口部について岩盤が出現しなかったため、底張コンクリートを施工することとした  
(変更後の延長57.2m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 1月

○成績評定の結果

評定点 76点