

(一般競争入札)

平成 28 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 3 月 2 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 田村 和嘉男 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
行者林道災害復旧工事(明許)		高知県香美市物部町別府 熊淵山国有林64林班		林道工事	林道延長60.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
26,702,000円	23,418,800円	平成28年6月15日	高知県高知市南金田3-52-3 高大建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,500,000円	平成28年6月	平成29年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 1月16日
- ・変更の理由
  - 現地の地形、地質に即して施工するため数量に変更が生じた。
  - 崩土石取除等の土量が増大したことから、仮置土運搬及び運搬残土処理が必要となった。
  - 床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現しなかったため、コンクリート擁壁(Rタイプ)をコンクリート擁壁(Sタイプ)に変更した。
  - 交通の安全を確保するためにガードレールを追加した。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 2月

○成績評定の結果

評定点 76点