

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 3 月 22 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
主谷林道災害復旧工事 (明許)		高知県高岡郡梶原町久保谷山国有林4043林班		林道工事	林道延長104.0m、林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
42,702,000円	37,588,800円	平成28年6月14日	高知県高岡郡四万十町大正230-8 (株) 田邊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,200,000円	平成28年6月	平成29年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 28年 8月 5日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 41,200,000円
- ・変更の理由 ・契約約款改正に伴う変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 2月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 2月27日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 32,950,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
 - ・コンクリート擁壁について床掘を行ったところ、一部で岩盤が出現しなかったため、基礎敷磔を施工することとした
 - ・床掘土について工事箇所終点付近に仮置きしていたが、林道下方に流出する恐れが出たため、林道起点側に一部運搬して仮置きすることとし、構造物完成後に再度運搬し埋戻土として利用した
(変更後：工事延長105.0m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 2月

○成績評定の結果

評定点 82点