

(一般競争入札)

平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
和田山林道災害復旧工事(明許)		高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林2103林班		林道工事	林道延長45.0m 幅員4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
19,826,000円	17,358,050円	平成28年6月30日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2 魚梁瀬産業(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,200,000円	平成28年7月	平成29年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 2月 8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 16,900,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、コンクリート擁壁基礎部に岩盤が出現する見込みがないため、構造の変更をおこなった。(新規工種)
床掘の結果、ブロック積基礎部に岩盤が出現する見込みがないため、基礎工を施工した。(新規工種)
通行に支障がないため、現道補修を取りやめた。
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。(変更後の林道延長44.0m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 2月

成績評定の結果

評定点 71点