

(一般競争入札)

平成 28 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成29年3月30日

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
竹の川林道災害復旧工事(明許)		高知県吾川郡いの町竹ノ川山国有林241林班		林道工事	林道延長160.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
20,100,000 円	17,594,500 円	平成28年6月30日		高知県高知市高須東町6-5 山下産業(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
20,000,000 円	平成28年7月		平成29年3月			

○変更契約を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成28年 7月28日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 20,000,000 円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款の変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年3月

○変更契約を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成29年 3月 1日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 20,150,000 円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。

- ・変更後の工事完成の時期 平成29年3月

○成績評定の結果

評定点 70点