

(一般競争入札)

平成 28 年度 四国森林管理局公共工事契約状況

平成 29 年 3 月 30 日

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 大山 誠一郎 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
河又林道災害復旧外 1 工事 (明許)		高知県安芸市 奈比賀 河又柄尾山国有林 3 林班		林道工事	林道延長65.0m 林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
20,502,000円	17,952,350円	平成28年8月10日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,500,000円	平成28年8月	平成29年2月				

契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 2月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 24,400,000円
- ・変更の理由
 - ・法面が流出し、盛土による復旧が困難となったため、コンクリート擁壁工に変更した(工期変更)。
 - ・床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現したためコンクリート擁壁のタイプを変更した。
 - ・精算払いのため単価変更を行った。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月 8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 24,350,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

成績評定の結果

評定点 75点