

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 9 月 11 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大管山林道災害復旧工事（翌債）		高知県高岡郡津野町大管山国有林3272林班		林道工事	林道延長15.0m 林道幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
10,970,000円	9,560,750円	平成29年3月13日	高知県高知市山ノ端町219番地9 (株)双葉造園			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
9,800,000円	平成29年3月	平成29年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月24日 ・変更後の契約金額（税抜き）11,050,000円
- ・変更の理由 ・入札公告期間中の降雨により法面崩壊が発生した為、法面工の数量が増となった。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 8月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 8月16日 ・変更後の契約金額（税抜き）12,760,000円
- ・変更の理由 ・既設練石積とコンクリート擁壁を接続する為に転石練石積を施工した。（新規工種）
- ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・現地の地形、地質等に即して施工する為数量が増減した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 8月

○成績評定の結果

評定点 75点