

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 10 月 3 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
久保川林業専用道新設工事（翌債）		高知県四万十市中半境山国有林42林班外		林道工事	林道延長440.0m 林道幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,701,000円	12,839,400円	平成29年1月23日	高知県四万十市古津賀2-6 豚座建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,500,000円	平成29年1月	平成29年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 8月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）15,220,000円
- ・変更の理由
 - ・林道既設区間において流末処理の既設木製水路工が破損していた為、コルゲート半円管水路工を施工した。（新規工種）
 - ・既設林道ゲートが老朽化していた為、今回新規に施工した。（新規工種）
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工する為数量が増減した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 8月

○成績評定の結果

評定点 77点