

(一般競争入札)

平成 28 年度 四国森林管理局公共工事契約状況

平成 28 年 12 月 26 日

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 大山 誠一郎 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
加勝林道災害復旧工事(明許)		高知県安芸市 加勝山国有林13林班		林道工事	林道延長 39.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
31,193,000円	27,392,900円	平成28年6月28日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,000,000円	平成28年6月	平成29年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 28年12月 6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,300,000円
- ・変更の理由
  - ・現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
  - ・当初礫質土での床堀計画であったが、No.6~EP間に堅固な岩盤が出現したことから、コンクリート擁壁(GW-L-L-S)からコンクリート擁壁(GW-L-L-R)に変更した。
  - ・路面流水により、路面の洗掘防止と路肩崩壊の恐れがあるため、RC横断溝(30)を設置した。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 1月

成績評定の結果

評定点 78点