

(一般競争入札)

平成 28 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 10 月 19 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
自念子林道災害復旧工事（翌債）		高知県吾川郡いの町八風呂五斗尻山国有林243林班		林道工事	林道延長 15.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
8,262,000円		平成29年3月13日	高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5 (有) 手箱建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
8,100,000円	平成29年3月	平成29年7月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月17日 ・変更後の契約金額（税抜き）8,244,000円
- ・変更の理由 新労務単価適用のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 7月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年 7月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）8,020,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 7月

○成績評定の結果

評定点 76点