

(一般競争入札)

平成 28 年度 四国森林管理局公共工事契約状況

平成 29 年 10 月 27 日

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 野津山 喜晴 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
横荒林道災害復旧工事(翌債)		高知県安芸市 字八山ノ畝		林道工事	延長54.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
37,941,000円	33,370,500円	平成28年12月19日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
37,500,000円	平成28年12月	平成29年8月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 8月28日
- ・変更の理由
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 35,300,000円
 - ・床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現しなかったため、コンクリート擁壁のタイプを変更した。
 - ・床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現しなかったため、ブロック積基礎に基礎工を施工した。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
 - ・床掘数量等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 8月

成績評定の結果
評定点 77点