

(一般競争入札)

平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 11 月 7 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
グドウジ谷林道改良工事(翌債)		高知県安芸郡北川村グドウジ影平山国有林1116林班		林道工事	林道延長 36.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
18,491,000円	16,173,050円	平成28年12月16日	徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1 多田工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
18,000,000円	平成28年12月	平成29年8月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 7月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 16,000,000円
- ・変更の理由 現場内の既設大型土のうが破損しており、産業廃棄物として処分した。(新規工種) 構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。 現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 8月

○成績評定の結果

評定点 63点