

(一般競争入札)

平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 11 月 7 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
野川林道災害復旧工事(翌債)		高知県安芸郡北川村野川山国有林1034林班		林道工事	林道延長 144.0m 林道幅員 4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
68,585,000円	60,608,900円	平成28年10月25日	高知県安芸郡田野町 2 7 3 8 - 8 (有)金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
68,000,000円	平成28年10月	平成29年9月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 9月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 65,000,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、コンクリート擁壁基礎部に岩盤が出現する見込みがないため、構造の変更をおこなった。既設暗渠を清掃したところ、十分機能していることから、排水施設の設置をとりやめた。構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。(変更後の林道延長140.2m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 9月

成績評定の結果

評定点 75点