

(一般競争入札)

平成 28 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 11 月 13 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
楮佐古林道改良工事(翌債)		高知県香美市物部町楮佐古 楮佐古山国有林 1 8 林班		林道工事	林道延長 38.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,802,000円	12,938,300円	平成29年1月13日	高知県香美市物部町大栃 2 2 7 2 - 3 片田丸吉建設工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,500,000円	平成29年1月	平成29年8月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 6月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 14,350,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
大雨により、通勤路である既設林道の路面が流出したため、現道補修の延長増を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 7月

成績評定の結果

評定点 80点