

(一般競争入札)

平成 28 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

平成 29 年 11 月 29 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 池本 育利 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
檜原林業専用道新設工事(翌債)		香川県綾歌郡綾川町檜原国有林 40林班		林道工事	林道延長 172.1m 林道幅員 3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
31,459,000円	27,624,500円	平成29年1月10日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,000,000円	平成29年1月	平成29年10月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 8月24日 ・変更後の契約金額(税抜き) 37,900,000円
- ・変更の理由 法面崩壊が発生し、工法を検討した結果簡易法枠吹付工に変更した。  
路側コンクリート擁壁工(測点5787.9~5808.5)について崩壊により幅員不足となったことから、中心線移動を行ったことにより、取り止め崩壊法面については、簡易法枠吹付工にて施工した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年10月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年10月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 38,000,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。  
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年10月

○成績評定の結果

評定点 72点