

(一般競争入札)

平成 28 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

平成 29 年 12 月 22 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 池本 育利 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
中尾12林業専用道新設工事(翌債)		香川県東かがわ市中尾13国有林		林道工事	林道延長L=240.0m 林道幅員 3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
28,666,000円	25,144,600円	平成29年2月3日	香川県東かがわ市吉田 6 5 8 - 1 大字建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,200,000円	平成29年2月	平成29年10月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年10月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,473,000円
- ・変更の理由 台風21号の豪雨の影響により山腹崩壊が発生したことから、崩土取り除きを実行した(新規工種)。また、このことに伴い、工期変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年12月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年12月 1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 27,200,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年12月

成績評定の結果

評定点 75点