

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 12 月 14 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
堂ヶ森林業専用道新設工事（翌債）		高知県高岡郡四万十町足谷山国有林2029林班		林道工事	延長304.7m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
27,358,000円	24,002,550円	平成29年3月13日	高知県高岡郡四万十町十川136 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
26,300,000円	平成29年3月	平成29年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年11月29日
- ・変更後の契約金額（税抜き）25,200,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
 - ・コンクリート擁壁の床掘を行ったところ一部で岩盤が出現しなかったため、基礎敷礫を施工することとした
 - ・切土法面より降雨の有無に関わらず一定量の湧水があり、路面の侵食や路体等に浸透して路床、路盤の強度を弱めるおそれがあるため集水柵及び側溝を施工する事とした
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○成績評定の結果

評定点 79点