

(一般競争入札)

平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 11 月 24 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
桧曽原林道改良工事 (翌債)		高知県高岡郡四万十町桧曽原山国有林3056林班		林道工事	延長169.6m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
18,865,000円	16,503,850円	平成29年3月17日	高知県高岡郡四万十町十和川口441-3 (有) 十和建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
18,500,000円	平成29年3月	平成29年10月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年10月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,700,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
 - ・既設暗きょ呑口上流部の地山が脆弱であり、降雨後に土砂が流出し、呑口の閉塞が生じ、路面洗掘等が発生していることから、呑口上流部にふとんかごを施工することとした
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年10月

○成績評定の結果

評定点 81点