

(一般競争入札)

平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 1 月 12 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 多田 弘之 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
塔の丸林業専用道新設工事（国債）		徳島県三好市菅生国有林64林班		林道工事	延長260.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
21,050,000円	18,405,200円	平成29年3月13日	徳島県美馬市木屋平字三ツ木290-4 (株)原田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,000,000円	平成29年3月	平成29年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年10月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）25,250,000円
- ・変更の理由 ① セメント安定処理工について、土質試験の結果、施工延長が増となった。
② ①に伴い、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年11月22日 ・変更後の契約金額（税抜き）25,250,000円
- ・変更の理由 ① 工事中止期間の工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年12月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 平成 29年12月 6日 ・変更後の契約金額（税抜き）26,325,000円
- ・変更の理由 ① 床堀数量精算のため変更が生じた。
② 現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年12月

○成績評定の結果

評定点 80点