

(一般競争入札)

平成 28 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 1 月 15 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

| 工 事 名                    |             | 施 工 場 所               |                          | 工事種別 | 工 事 概 要          | 入札方式   |
|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------|------------------|--------|
| 名野谷 2 2 5 林業専用道新設工事 (翌債) |             | 高知県吾川郡いの町皆又谷山国有林225林班 |                          | 林道工事 | 新設延長 360m 幅員3.5m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)                | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                 | 契約相手方の商号又は名称及び住所         |      |                  |        |
| 38,886,000円              | 34,189,400円 | 平成29年1月23日            | 高知県高知市桜馬場 8 - 2 0 (株) 晃立 |      |                  |        |
| 契約金額(税抜き)                | 工事着手の時期     | 工事完成の時期               |                          |      |                  |        |
| 38,800,000円              | 平成29年1月     | 平成29年11月              |                          |      |                  |        |

契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年11月21日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 38,100,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。  
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

成績評定の結果

評定点 73点