

(一般競争入札)

平成 28 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 1 月 12 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
成山林道災害復旧工事(翌債)		高知県香美市物部町 成山国有林 7 3 林班		林道工事	林道延長34.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
21,649,000円	18,961,050円	平成29年3月16日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,500,000円	平成29年3月	平成29年10月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 20,714,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第55条に基づく、請負代金額の変更を行った
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年10月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年10月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,000,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
仮置土場を変更したため単価変更が生じた。
コンクリート擁壁において、床掘の結果、基礎部に岩盤が出現しなかったため、タイプの変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年11月

成績評定の結果

評定点 79点