

(一般競争入札)

平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 2 月 19 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大谷林道改良工事(翌債)		高知県安芸郡北川村久木		林道工事	延長25.7m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
64,681,000円	57,105,250円	平成29年3月1日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 1 2 0 湯浅建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
64,000,000円	平成29年3月	平成30年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 3月 9日
- ・変更の理由 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 64,370,000円

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月25日
- ・変更の理由 現地地形、地質に即して実行した結果、各工種数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 65,350,000円

成績評定の結果

評定点 78点