

(一般競争入札)

平成 29 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 1 月 11 日

分任支出負担行為担当官  
四万十森林管理署長 佐賀 賢二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
湊川林道災害復旧工事		高知県幡多郡黒潮町		林道工事	延長35.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
15,786,000円	13,959,180円	平成29年6月5日	高知県四万十市西土佐奥屋内912 (有)黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,500,000円	平成29年6月	平成29年12月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年12月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 15,500,000円
- ・変更の理由
  - ・当初は簡易法砕工を施工する計画であったが、切土完了後現地の状況等を精査した結果、一部でモルタル吹付工を施工する事とした。
  - ・切土で生じた土石が林道下方の河川へ落下する事及び、既設構造物に直接衝突する事を防止するため、大型土のうを施工する事とした。
  - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
  - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年12月

○成績評定の結果

評定点 74点