

(一般競争入札)

平成 29 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 2 月 15 日

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
尾生山林道改良工事		高知県長岡郡大豊町尾生字楠木外		林道工事	林道延長 248m 幅員3.3m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
26,424,000円	23,489,630円	平成29年6月15日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9 (株) 不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,800,000円	平成29年6月	平成30年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,300,000円
- ・変更の理由
  - ・現地発生の転石を利用し水叩き処理をした為、木製吐口保護工を取り止めた。
  - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
  - ・現地の地形・地質に即して施工する為数量に増減が生じた。
  - ・変更後の林道延長 244.6m
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月

○成績評定の結果

評定点 76点