

(一般競争入札)

平成 29 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 16 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
美舞谷林道災害復旧工事(明許)		高知県安芸市 美舞谷山国有林32林班		林道工事	林道延長 43.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,558,000円	27,162,490円	平成29年6月29日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 大谷・森安経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,500,000円	平成29年6月	平成30年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,600,000円
- ・変更の理由 実行中の集中豪雨により、路体決壊が発生し通行不能となったため、盛土により路体及び幅員確保を図った。(新規工種)  
盛土の安定を図るため、法面処理をおこなった。(新規工種)  
現地に点在する転石を有効利用し、排水管水叩きとしたため、ふとん箆を取りやめた。  
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

成績評定の結果

評定点 75点