

(一般競争入札)

平成 29 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 28 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
手箱林業専用道新設工事		高知県吾川郡いの町手箱山国有林259林班		林道工事	林業専用道延長500m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
19,417,000円	17,135,100円	平成29年7月31日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,250,000円	平成29年8月	平成30年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,200,000円
- ・変更の理由
  - ・切土工主体の線形へ変更したことによりブロック積Aの施工を取り止めた。
  - ・現地の地形・地質に即して施工する為数量に増減が生じた。
  - ・変更後の林業専用道延長 501.2m
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○成績評定の結果

評定点 75点