

(一般競争入札)

平成 29 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 14 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大道南林道災害復旧工事(明許)		高知県室戸市佐喜浜 大道南山国有林1164林班		林道工事	林道延長 25.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
24,878,000円	22,077,719円	平成29年6月5日	高知県高知市高須東町 6 - 5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,600,000円	平成29年6月	平成30年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 1月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 35,800,000円
- ・変更の理由 床掘等で発生する土砂を現場内に仮置きする場所がないため、現場外の仮置場へ運搬した。(新規工種)
床掘の結果、置換基礎コンクリート基礎部に岩盤が出現する見込みがないため、路側施設の構造変更をおこなった。(新規工種)
路側施設の構造変更にあたり、地質調査を実施した。(新規工種)
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。(変更後の林道延長30.0m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

成績評定の結果

評定点 75点