

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 8 月 20 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
北亀谷林道20線災害復旧工事（翌債）		高知県安芸郡馬路村北亀谷山2021林班		林道工事	延長25.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
13,862,000円	12,245,290円	平成30年3月14日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-82 魚梁瀬産業(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,750,000円	平成30年3月	平成30年7月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 7月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き）12,200,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 7月

○成績評定の結果

評定点 76点