

(一般競争入札)

平成 29 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

平成 30 年 10 月 26 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 河野 潤一 印

| 工 事 名           |             | 施 工 場 所                   |                             | 工事種別 | 工 事 概 要             | 入札方式   |
|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------|---------------------|--------|
| 柞野林道災害復旧工事 (明許) |             | 香川県仲多度郡まんのう町柞野新林国有林6 1 林班 |                             | 林道工事 | 林道延長 7.3m 林道幅員 3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)       | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                     | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |      |                     |        |
| 7,629,000円      |             | 平成30年4月27日                | 香川県仲多度郡まんのう町中通1 9 4 大西建設(株) |      |                     |        |
| 契約金額(税抜き)       | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                   |                             |      |                     |        |
| 7,150,000円      | 平成30年4月     | 平成30年9月                   |                             |      |                     |        |

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 9月21日 ・変更後の契約金額(税抜き) 7,500,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。  
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 9月

○成績評定の結果

評定点 65点