

(一般競争入札)

平成 29 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 1 月 8 日

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 多田 弘之 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
小島林道災害復旧工事(明許)		徳島県三好市東祖谷 小島国有林66林班		林道工事	林道延長25m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,735,000 円		平成30年5月10日		徳島県三好市東祖谷檜尾361番地 (有)采本建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
5,700,000 円	平成30年 5月	平成30年 9月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30 年 5 月 31 日
- ・変更の理由 ①当工事箇所奥に位置する徳島県発注の林道開設工事の完成日延長に伴い工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30 年 11 月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30 年 7 月 27 日
- ・変更の理由 ①徳島県発注の林道開設工事の完成日再延長に伴い工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30 年 12 月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30 年 11 月 26 日 ・変更後の契約金額(税抜き) 7,100,000円
- ・変更の理由 ①現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。  
②7月豪雨により通勤路が被災したため、現道補修を実施した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30 年 12 月

○成績評定の結果

評定点 67点