

(一般競争入札)

平成 29 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 1 月 10 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
玖木山林道改良工事 (翌債)		高知県四万十市西土佐奥屋内 玖木山国有林36林班		林道工事	延長18.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
18,082,000円	16,006,470円	平成30年3月9日	高知県四万十市西土佐奥屋内 9 1 2 (有) 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,500,000円	平成30年3月	平成30年9月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 9月14日 ・変更後の契約金額(税抜き) 18,400,000円
- ・変更の理由 起工測量の結果、崩土石取除きが発生しなかった。
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 9月

○成績評定の結果

評定点 76点