

(一般競争入札)

平成 29 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 28 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
名野谷 2 2 5 林業専用道新設工事 (国債)		高知県吾川郡いの町皆又谷山国有林225林班		林道工事	林業専用道延長 300m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
49,910,000円	44,493,260円	平成30年3月22日	高知県高知市桜馬場 8 - 2 0 (株) 晃立			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
49,000,000円	平成30年3月	平成31年1月				

契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 4月 6日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 49,254,629円
- ・変更の理由 ・新労務単価の適用により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 1月

契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 1月25日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 49,254,629円
- ・変更の理由 ・集中豪雨により施工箇所内で路側決壊が発生し復旧に日数を要したため工期に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 2月22日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 52,650,000円
- ・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・集中豪雨により施工箇所内で路側決壊が発生したためコンクリート擁壁の追加を行い数量が増が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

成績評定の結果

評定点 74点