

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 12 月 25 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
北平林道災害復旧工事 (明許)		高知県安芸郡馬路村谷山北平山国有林2097林班		林道工事	延長35.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
24,899,000円	21,959,350円	平成30年6月5日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-120 湯浅建設 (株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,500,000円	平成30年6月	平成31年1月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年12月 6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 27,000,000円
- ・変更の理由
  - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
  - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
  - ・崩土石を取除いたところ、上部山側斜面からの流水があり、路体構築に悪影響を及ぼす為、排水施設を施工した。
  - ・崩土石を取除いたところ、被災したコンクリートブロックが確認された事から産業廃棄物処理を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 1月

○成績評定の結果

評定点 81点