

(一般競争入札)

平成 30 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 26 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
久保川林業専用道新設工事		高知県四万十市久保川堺山国有林43林班		林道工事	林業専用道延長 280.0m 幅員 3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,529,680円	19,803,302円	平成30年6月15日	高知県四万十市古津賀 2 - 6 豚座建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,000,000円	平成30年6月	平成31年2月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 2月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 19,800,000円
- ・変更の理由 切土の結果、軟岩 が出現した。(新規工種)  
上層路盤工について、路盤が安定しており通行に支障がないため、取りやめた。  
床掘数量及び材料等の精算により、単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

成績評定の結果

評定点 75点