

(一般競争入札)

平成 30 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 26 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
松葉川林道 9 支線災害復旧工事		高知県高岡郡四万十町松葉川山3009林班		林道工事	林道延長 66.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
15,508,000円	13,618,540円	平成30年7月27日	高知県高岡郡四万十町平串584 (有)三浦建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,800,000円	平成30年7月	平成31年1月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 1月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 16,600,000円
- ・変更の理由 法頭の安定を図るため、人力切土をおこなった。(新規工種)
床掘数量及び材料等の精算により、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 1月

○成績評定の結果

評定点 72点