

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 29 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
和田山林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林 2 1 0 2 林班外		林道工事	延長60.0m 幅員4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
31,115,000円	27,495,790円	平成30年6月29日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2 魚梁瀬産業（有）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,800,000円	平成30年6月	平成31年2月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年12月11日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 30,800,000円
- ・変更の理由 ・豪雨被害による工事一時中止に係る工期延期（無償）
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 33,000,000円
- ・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
- ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
- ・コンクリート擁壁について床掘を行ったところ、一部で岩盤が出現しなかったため、基礎敷磔を施工することとした
- ・構造物の床掘を行うにあたり、土質ごとの掘削高さに応じた安全な勾配で掘削するため、切土が発生することとなった
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○成績評定の結果

評定点 77点