

(一般競争入札)

平成 30 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 3 月 28 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 多田 弘之 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
塔の丸林業専用道新設工事		徳島県三好市塔の丸国有林64林班		林道工事	林業専用道新設工事200m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
13,580,000円	11,885,020円	平成30年8月6日	徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 番地 3 (株)原田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,180,000円	平成30年8月	平成31年3月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月 5日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,500,000円
- ・変更の理由
 - ・現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減を生じた。
 - ・床堀等精算払のため単価変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

成績評定の結果

評定点 73点