

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年 9 月 20 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
大谷林道災害復旧工事(翌債)		高知県安芸郡北川村久木		林道工事	林道延長 35.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
51,882,000円	46,055,750円	平成30年10月2日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120 湯浅建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
51,000,000円	平成30年10月	令和元年8月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 68,600,000円
- ・変更の理由 豪雨により、新たな崩壊が発生し倒壊した既設山留ブロックにより取付け予定の路側コンクリート擁壁が被災したことから取り壊し、復旧工法の大型ブロック積工により復旧した。(数量増加)
滑落した山留ブロック積箇所は、かご枠工を施工した。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 8月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年 8月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 70,800,000円
- ・変更の理由 床掘数量及び材料等の精査により単価変更が生じた。
現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた。
(変更後の延長 49.1m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 8月

成績評定の結果

評定点 81点