

(一般競争入札)

平成 30 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年 11 月 29 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥白髪林道改良工事(明許)		高知県長岡郡本山町七戸字奥白髪山国有林23林班外		林道工事	延長640m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
29,209,000円	25,748,190円	平成31年4月22日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9 (株)不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,500,000円	平成31年4月	令和元年11月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月 1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 28,500,000円
- ・変更の理由 消費税法改正に伴い変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年11月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年11月 1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 29,000,000円
- ・変更の理由 床堀数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年11月

成績評定の結果

評定点 72点