

(一般競争入札)

令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 1 月 16 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
春ヶ谷林道災害復旧工事（明許）		高知県安芸郡北川村落合中畝山国有林1043林班		林道工事	延長40.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
32,877,000円	29,067,870円	平成31年4月19日	高知県安芸郡田野町2738-8 (有)金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,800,000円	平成31年4月	令和元年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年10月 1日 ・変更後の契約金額（税抜き）32,800,000円
- ・変更の理由 ・消費税法改正に伴い、契約変更を行った
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年12月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）31,200,000円
- ・変更の理由
 - ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
 - ・ブロック積について床掘を行ったところ、岩盤が出現しなかったため、基礎工を施工することとした
 - ・暗きよの呑口部について、流下水等が浸透することなく適切に排水されるよう底張コンクリートを施工した
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○成績評定の結果

評定点 79点