

(一般競争入札)

平成 30 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 2 月 25 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 森野 清繁 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
井地山林業専用道新設工事（国債）		高知県香美市物部町久保 井地山国有林 4 3 林班		林道工事	林業専用道延長 340.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
34,334,000円	30,368,460円	平成31年2月4日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有) 西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,000,000円	平成31年2月	令和元年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年11月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）34,000,000円
- ・変更の理由 台風や集中豪雨などの影響等で工程が遅れたため、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）33,300,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工したため、数量を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月

○成績評定の結果

評定点 79点